

Harmonogram prací

Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZS
Ratibořická: Ratibořická 1700, Praha 9

Předání staveniště:	do 15.6.2015
Zahájení stavby:	do 15.6.2015
Dokončení stavby:	do 31.8.2015

	červen 2015				červenec 2015				srpen 2015				září 2015				říjen 2015			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Revitalizace objektu																				

Ing. Aleš Kocourek - jednatel
KASTEN spol. s r.o.

razítko a podpis odpovědného zástupce:

V Neratovicích dne 9.1.2015