

Příloha č. 3 k SOD 2015/08/002

Zateplení Domu dětí a mládeže Horní Počernice - harmonogram prací

ODDÍL	Týdny (T)								
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Zemní práce	Yellow								
Svislé konstrukce		Red							
Komunikace							Green		
Úpravy povrchů			Yellow						
Ostatní konstrukce a práce-bourání	Dark Blue								
Izolace proti vodě					Red				
Izolace tepelné		Blue							
Elektromotáže			Red				Red		
Konstrukce tesařské			Brown				Brown		
Konstrukce klempířské				Blue			Blue		
Krytina skládaná				Red					
Konstrukce truhlářské		Green			Green				
Konstrukce zámečnické							Dark Blue		
Malby									Orange
Čalounické úpravy									Orange

Michal Technik, předseda představenstva



LANGERONE, SE
 Česká republika
 Devotyho 1729
 530 02 Pardubice
 3

Michal Technik