



Gymnázium a FZŠ Chodovická - zateplení a výměna oken

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

GENEL INVEST, Na Slovance 4, Praha

Popis pracovní činnosti	2014																							
	červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad			
	6				7				8				9				10				11			
Předání staveniště																								
1 - Zemní práce																								
3 - Svislé a kompletní konstrukce																								
5 - Komunikace																								
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																								
zateplení v rozsahu 70% veškerých zateplovaných ploch																								
zahájení bouracích prací																								
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání																								
dokončení bouracích prací																								
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																								
743 - Elektromontáže - hrubá montáž																								
764 - Konstrukce klempířské																								
766 - Konstrukce truhlářské																								
dokončení výměny oken s dveří																								
767 - Konstrukce zámečnické																								
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																								
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy																								
Předání díla																								

GENEL INVEST
s.r.o.
Na Slovance 4, 182 00 Praha 8
DIČ: CZ25657526