

Příloha č. 3

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Zateplení MŠ Spojenců

Popis prací	červen							červenec							srpen							září			
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39								
Zařízení staveniště, přípravné práce																									
Montáž lešení																									
Bourací práce, oprava omítek																									
Výměna výplní otvorů																									
Montáž zateplovacího systému, povrchová úprava																									
Zateplení stropu a střechy																									
Klempířské práce																									
Dokončovací práce																									
Demontáž lešení																									
Úklid a vyklizení staveniště																									
Předání díla																									

Harmonogram prací lze upravit dle požadavků zadavatele a dle klimatických podmínek.

7.6.2013

