

Dodatek č.1 k SOD

Registrační číslo objednatele: S/20/2014/0022

podle § 536 až § 565 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

název stavby : „Gymnázium a FZŠ Chodovická – zateplení a výměna oken“

I.

Smluvní strany

Zhotovitel :

GENEL INVEST spol. s.r.o.

Na Slovance 4

182 00 Praha 8

IČ: 256 57 526

DIČ: CZ256 57 526

bankovní spojení: 19-3940220277/0100

zastoupený Ing. Martinem Říhou, jednatelem společnosti

ve věcech provádění díla Pavel Brom

Objednatel :

Městská část Praha 20

Se sídlem

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

IČ: 00240192 DIČ: CZ00240192

Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Horní Počernice

Číslo účtu: 27-2000923349/0800

oprávněný zástupce: Hana Moravcová,

starostka MČ Praha 20

oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:

Ing. Zdeněk Vavruška, tel.: 725 758 654

Ing. Jiří Matějovský, tel.: 724 946 708

IV. Termín a místo plnění se mění a upravuje takto:

4.1. Termíny plnění:

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla v rozsahu uzavřené SOD se nemění.

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla v rozsahu dodatku č. 1 k SOD se stanoví do 30.11. 2014

VI. Cena díla a platební podmínky se mění a upravuje takto:

6.1. Cena díla:

Cena díla dle uzavřené SoD	11 797 403,34 Kč bez DPH
DPH 21 %	2 477 454,70 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	1 124 423,77 Kč bez DPH
DPH 21%	151 421,24 Kč
DPH 15 %	60 505,54 Kč
 Nová cena díla	 12 921 827,11 Kč bez DPH
DPH 21 %	2 628 875,94 Kč
DPH 15 %	60 505,54 Kč

Nová celková cena díla **15 611 208,59 Kč**

Předmětem dodatku je provedení nových bezbariérových vstupních ramp včetně přístřešků v průčelí jižní fasády a úprava stávající zásobovací rampy včetně přístřešku v průčelí východní fasády

Přesná specifikace prací provedených nad rámec uzavřené SoD je předmětem položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy: 1x Položkový rozpočet


Praha, dne 10.10.2014

Za objednatele:

Hana Moravcová

MSc.

Starostka MČ Praha 20



Za zhotovitele:

Ing. Martin Říha

Genel Invest, s.r.o.

GENEL INVEST
s.r.o.
Na Slovance 4, 182 00 Praha 8
DIČ: CZ25657526



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 20

10.10.2014

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Gymnázium Chodovická - vstupy, přístřešky var.č. II.

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Chodovická 2250

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

8.10.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	24 939,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	128 260,17	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	3,00%	11 416,14
3	PSV	Dodávky	88 268,26	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	136 914,53	11			0,00	16	Provozní vlivy	3,00%	11 416,14
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	2 156,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		380 537,96	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		22 832,28
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

GENEL INVEST
s.r.o.
Na Slovance 4, 182 00 Praha 8
DIČ: CZ25657526

D Celkem bez DPH 403 370,24

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	14,0	0,00	0,00
základní	21,0	403 370,24	84 707,75

Cena s DPH 488 077,99

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Chodovická - vstupy, přístřešky var. č. II.

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 8.10.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				153 199,17	67,605
1		Zemní práce				12 186,54	0,000
1	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	61,980	113,00	7 003,74	0,000
31	131101201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	8,400	617,00	5 182,80	0,000
2		Zakládání				17 268,80	27,842
32	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	28,000	45,90	1 285,20	0,000
33	271532212	Nasyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva trakce 16 až 32 mm	m3	12,890	1 240,00	15 983,60	27,842
3		Svislé a kompletní konstrukce				36 645,75	9,159
27	339921132	Osazování betonových pásad do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	24,750	473,00	11 706,75	5,971
28	592282730	pásada 60 barevná 60 x 11,5 x 10 cm	kus	255,000	97,80	24 939,00	3,188
4		Vodorovné konstrukce				12 385,00	8,650
13	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,500	2 990,00	10 465,00	8,587
12	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,060	32 000,00	1 920,00	0,063
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 898,10	21,954
14	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	9,730	2 970,00	28 898,10	21,954
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				45 814,98	0,000
4	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	4,800	890,00	4 272,00	0,000
6	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	49,560	95,00	4 708,20	0,000
29	966003824	Rozebrání oplocení bez příčníků s dřevěnými sloupky z drátěné sítě	m	12,000	235,00	2 820,00	0,000
30	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	2,000	118,00	236,00	0,000
99		Přesun hmot				33 778,78	0,000
7	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,230	437,00	16 269,51	0,000
8	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,230	20,30	755,77	0,000
9	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,230	450,00	16 753,50	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				225 182,79	9,864
767		Konstrukce zámečnické				86 414,46	0,244
20	767220130	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 25 kg z trubek do zdi	m	23,000	654,00	15 042,00	0,000
21	141153700	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D51 tl 5,0 mm	m	23,000	243,00	5 589,00	0,130
		Hmotnost: 5,67 kg/m					
18	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	ks	8,000	339,00	2 712,00	0,000
19	697520650	rohož vstupní provedení ryhované Pz protily	m2	4,800	3 850,00	18 480,00	0,096
22	767995117	Montáž a výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg, zábradlí, oplocení	kg	348,000	123,00	42 804,00	0,017
23	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,961	1 860,00	1 787,46	0,000
771		Podlahy z dlaždic				110 829,33	8,799
15	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových tliskanych protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	89,240	482,00	43 013,68	0,357
16	592474940	dlaždice teracová 40x40x2,1 cm včetně schodových lišt tliskany - impregnované (protiskluzný)	m2	98,164	654,00	64 199,26	8,442
17	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	8,799	411,00	3 616,39	0,000
783		Dokončovací práce - nátěry				27 939,00	0,821
25	783195124	Nátěry vodou ředitelné OK RAL dle PD , zábradlí a přístřešky	kg	417,000	42,00	17 514,00	0,359
24	783195245	Zároveň zinkování ocelových konstrukcí	kg	417,000	25,00	10 425,00	0,463
M		Práce a dodávky M				2 156,00	0,000
46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				2 156,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

34	460030023	Odstranění dřevitého porostu z krovů a stromů tvořeno středně hustě včetně likvidace	m2	11,000	196,00	2 156,00	0,000
----	-----------	---	----	--------	--------	----------	-------

Celkem

380 537,96

77,470

4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická

Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Část: 08/2014 - Přístřešky nad vstupy

JKSO: 801 32

Místo: Horní Počernice

CC-CZ:

Datum: 08.10.2014

Objednavatel:

Městská část Praha 20, Jivanská 647/10, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L.Novotný

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

686 333,52

Ostatní náklady

438 090,25

Cena bez DPH

1 124 423,77

DPH základní	21,00%	ze	721 053,53
snížená	15,00%	ze	403 370,24

151 421,24

60 505,54

Cena s DPH

v CZK

1 336 350,55

GENEL INVEST
s.r.o.
Na Slovance 4, 182 00 Praha 8
DIČ: CZ25657526

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická

Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Část: 08/2014 - Přístřešky nad vstupy

Místo: Horní Počernice

Datum: 08.10.2014

Objednavatel: Městská část Praha 20, Jivanská 647/10, Praha 9

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Zpracovatel:

L.Novotný

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	686 333,52
HSV - Práce a dodávky HSV	441 561,35
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	441 561,35
PSV - Práce a dodávky PSV	244 772,17
764 - Konstrukce klempířské	29 609,47
767 - Konstrukce zámečnické	83 402,70
787 - Dokončovací práce - zasklívání	131 760,00
2) Ostatní náklady	438 090,25
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	20 590,01
Jiné VRN nájemné lešení stěna A	14 130,00
Vstupy a rampy	403 370,24
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 124 423,77

ROZPOČET

Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická

Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Část: 08/2014 - Přístřešky nad vstupy

Místo: Horní Počernice

Datum: 08.10.2014

Objednavatel: Městská část Praha 20, Jivanská 647/10, Praha 9

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Zpracovatel:

L.Novotný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

686 333,52

HSV - Práce a dodávky HSV

441 561,35

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

441 561,35

1	K	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	2,781	41 000,00	114 021,00
2	M	553990215	zámečnické výrobky - ocelové přístřešky nad vstupy a zásobovací rampou	kg	2 780,090	115,00	319 710,35
3	K	953965R21	Kotevní šroub M12x110/28 (délka 160mm), (žárově pozinkovaný 5.8) + lepicí hmota HIT-RE 500, min. kotevní hloubka 110mm	kus	72,000	85,00	6 120,00
4	K	953965R30	Kotevní šroub M12x110/128 (délka 260mm) (žárově pozinkovaný 5.8) + lepicí hmota HIT-MM-PLUS + síťové pouzdro HIT-SC, min. kotevní hloubka 110mm	kus	18,000	95,00	1 710,00

PSV - Práce a dodávky PSV

244 772,17

764 - Konstrukce klempířské

29 609,47

5	K	764511661	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/87 mm	kus	5,000	562,00	2 810,00
6	K	764511R10	Žlab cca 75 x 75 mm (obdélníkový tvar) z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	5,500	395,00	2 172,50
7	K	764511R12	Žlab atypický čtvercový - rozměr cca 150 x 100mm, z Pz s povrchovou úpravou rš 660 mm	m	15,700	856,00	13 439,20
8	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen, odskoků průměru 80 mm	m	24,000	354,00	8 496,00
9	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	kpt	1,000	2 691,77	2 691,77

767 - Konstrukce zámečnické

83 402,70

10	K	767995555	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	2 780,090	25,00	69 502,25
11	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kpt	1,000	13 900,45	13 900,45

787 - Dokončovací práce - zasklívání

131 760,00

12	K	787892R23	Zasklívání střeš sklem bezpečnostním VSG tl.=16,76 mm ze dvou vrstev skla tl.8mm + folie	m2	24,400	4 500,00	109 800,00
13	K	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	kpt	1,000	21 960,00	21 960,00

VP - Vícepráce - samostatný soupis prací vstupy a rampy

403 370,24