STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
IČ: 60838744

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

NA ZAKÁZCE:

"Stavba č.3295 - TV Horní Počernice, etapa 0012 - IS ostatní - komunikace část Beluňská úsek Chvalkovická - Chodovická a část Sekeřická úsek Chvalkovická - Lipí"

STRABAG

ID	SO	Název úkolu
1		**Zahájení prací**
2		Zimní období 1.12. - 28.2.
3		**stavba č. 3295, TV Horní Počernice, et. 0012- IS ostatní komunikace Beluňská, Sekeřická**
4		**Termín dokončení díla 74 kalendářních dnů**
5		**Běluňská (Chvalkovická-Chodovická)**
6	SO 101	KOMUNIKACE
76	SO 301	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
77	SO 401	OCHRANA A ÚPRAVY INŽ. SÍTÍ - O2
78	SO 501	OCHRANA A ÚPRAVY INŽ. SÍTÍ - NN
79	SO 502	OCHRANA A ÚPRAVY INŽ. SÍTÍ - VN
80	SO 504	OCHRANA A ÚPRAVY INŽ. SÍTÍ - DOPLNĚNÍ VO
81	SO 601	DIO
82		**Sekeřická (Chvalkovická-Lipí)**
83	SO 101	KOMUNIKACE
98	SO 302-1	KANALIZACE
99	SO 302-2	DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
100	SO 301	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
101	SO 601	DIO
102		**Tyto termíny platí za přepokladu včasného předání staveniště a provadění prací v klimatických podmínkách dle ČSN a TP.**



V PRAZE DNE: 5-12-2014

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
(3)

Ing. Michal Kadaví
v plné moci

PŘÍLOHA Č. 1 - 1116

Datum: 4.12. 14								
	Úkol	Souhrn projektu	Neaktivní úkol	Pouze s dobou trvání	Pouze s datem dokončení
	Rozdělení	Vnější úkoly	Neaktivní milník	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Průběh
	Milník	Vnější milník	Neaktivní souhrn	Ruční souhrn	Konečný termín
	Souhrnný	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Pouze zahájení	