Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

GENEL INVEST, Na Slovance 4, Praha

Popis pracovní činnosti	2014																			
	červenec				srpen				září				říjen				listopad			
	4				5				6				7				8			
Předání staveniště																				
1 - Zemní práce																				
2 - Zakládání																				
3 - Svislé a kompletní konstrukce																				
4 - Vodorovné konstrukce																				
5 - Komunikace																				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání																				
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																				
712 - Povlakové krytiny																				
713 - Izolace tepelné																				
714 - Akustická a protiotřesová opatření																				
763 - Konstrukce suché výstavby																				
764 - Konstrukce klempířské																				
dokončení hrubé stavby nástavby																				
766 - Konstrukce truhlářské																				
dokončení výměny oken a dveří																				
767 - Konstrukce zámečnické																				
771 - Podlahy z dlaždic																				
776 - Podlahy povlakové																				
781 - Dokončovací práce - obklady keramické																				
783 - Dokončovací práce - nátěry																				
784 - Dokončovací práce - malby																				
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy																				
Zdravotechnická instalace																				
Vytápění																				
Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod																				
Slaboproudá elektrotechnika																				
Vzduchcotechnika																				
Předání díla																				