
 

 
 

 
Městská část Praha 20 
Úřad městské části Praha 20 
Jívanská 647, 193 21 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 600, fax: 271 071 783 

 

PPÍÍSSEEMMNNÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  ZZAADDAAVVAATTEELLEE    

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZVZ“)  
 

Zadavatel: 

Název: Městská část Praha 20  

Sídlo:        Jívanská 647, Praha 9 – Horní Počernice, 193 21 

IČ: 00240192  

DIČ:   CZ00240192  

Zastoupený: Hanou Moravcovou, starostkou 

web: www.pocernice.cz 

profil zadavatele: https://www.softender.cz/detail/praha20 

 

Název veřejné zakázky:  Zateplení a výměna oken MŠ 

Ratibořická 2299, II. etapa - dodatečné 

práce 

 

Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla během 

realizace akce „Zateplení a výměna oken MŠ Ratibořická 2299, II. etapa“. Dodatečné 

stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou 

nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Z tohoto důvodu bylo se zhotovitelem 

vedeno jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách. 

Potřeba provedení dodatečných stavebních prací byla zjištěna po zahájení a v průběhu 

realizace akce a byla vyvolána skutečným stavem rekonstruovaných stavebních konstrukcí 

a přizpůsobením technického řešení rekonstrukce tomuto stavu. 

 

Jedná se o následující dodatečné stavební práce: 

1) Změny týkající se terasy: 

- oproti dokumentaci byla změněna vrchní skladba terasy (obava z praskání dlažby) 

- na žádost investora se zídka terasy nebude nadezdívat, ale bude osazeno hliníkové zábradlí 

s bezpečnostním mléčným sklem 

 

2) Změny týkající se hlavního vstupu do pavilonu A 

 



- oproti dokumentaci byla zdemontována původní vstupní stříška a na její místo bude osazena 

nová ze skla, zavěšená na táhlech (nová varianta byla zvolena kvůli budoucí nulové údržbě 

a vhodnějšímu architektonicko-stavebnímu řešení) 

- místo schodišťových stupňů před hlavním vchodem do pavilonu A bude vytvořen nájezd ze 

zámkové dlažby a před vstupní dveře bude osazena čistící rohož (tato úprava zjednoduší vstup 

do objektu matkám s kočárky a osobám s omezenou schopností pohybu) 

 

Cena dodatečných stavebních prací 

Cena dodatečných stavebních prací sjednaných v dodatku 1 ke smlouvě o dílo činí 86 734,49 

Kč bez DPH (104 948,73 Kč včetně DPH).  
  

Druh zadávacího řízení 
Jednací řízení bez uveřejnění na základě ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách. 

 

Výběr nejvhodnější nabídky včetně odůvodnění 

Dodatečné stavební práce byly zadány v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) bod 1 zákona 

o veřejných zakázkách témuž dodavateli, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci 

akce, kterým je Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00, Brno - 

Obřany, IČ 41432037. Původní cena ve smlouvě o dílo činila 3 364 293,30 Kč bez DPH.  

Dodatek 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen 27. 11. 2015. 

 
 

 

 

 

9. 12. 2015 

     Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI 
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