

Dodatek č. 1

(4) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 7. 2015

Registrační číslo objednatele: S/20/2015/0049

Registrační číslo zhotovitele: 1517

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných v závěru) uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 20
Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice
IČ 00240192
DIČ: CZ00240192
Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Horní Počernice
Číslo účtu: 43-6962650247/0100
oprávněný zástupce: Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20
oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:
Ing. Zdeněk Vavruška, tel.: 725 758 654
Ing. Aleš Lada, tel.: 724 829 285

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: PEKO spol. s r.o.
Komárovská 290/59, 193 00,
Praha - Horní Počernice
IČ: 158 86 271
DIČ: CZ 158 86 271
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 478485203/0300
oprávněný zástupce: ve věcech smluvních: Ing. Milan Vyhnánek
ve věcech provádění díla: Ing. Milan Vyhnánek

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 1. 7. 2015 na dílo „**Rekonstrukce podhledů včetně osvětlení FZŠ Chodovická, Praha 9 – Horní Počernice**“ následovně:

Cena díla v článku IV. odstavci 6.1 smlouvy o dílo se upravuje takto:

Cena díla dle uzavřené SoD	736 459,00 Kč bez DPH
DPH 21 %	154 656,40 Kč
Výše dodatku č. 1	41 686,59 Kč bez DPH
DPH 21 %	8 754,18 Kč
Nová cena díla	778 145,59 Kč bez DPH
DPH 21 %	163 410,57 Kč
Nová celková cena díla	941 556,16 Kč včetně DPH

Cena díla byla navýšena z těchto důvodů:

Současný stav zateplení půdního prostoru nad učebnami je nedostatečný. Tuto skutečnost bylo možno plně posoudit až po demontáži stávajících kazetových podhledů.

V rámci víceprací bude provedeno:

1) Montáž parotěsné zábrany – stávající skladba kazetového stropu ve IV. NP neobsahovala parotěsnou zábranu, což ve vazbě na skutečný stav zateplení půdního prostoru a aktuální stavebně technický stav skladby stropu nebylo příčinou pro možné vlhnutí jednotlivých konstrukčních prvků, právě z důvodu absence parotěsné zábrany. Do nově navržené konstrukce stropu bude doplněna tak, aby v budoucnu byl minimalizován dopad vlhkosti na jednotlivé skladebné prvky konstrukce stropu.

2) Montáž izolace nad akustický podhled - dojde ke zlepšení akustických a tepelně technických vlastností podhledu zejména ve vazbě na aktuální stav zateplení půdního prostoru ve snaze minimalizovat náklady pro zajištění tepelné pohody v učebnách ve 4.NP.

Přesná specifikace prací provedených nad rámec uzavřené SoD je předmětem položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 21. 7. 2015 usnesením č. 26/2.13/15.


Přílohy:

1x Položkový rozpočet víceprací


V Praze dne 31. 7. 2015

Za objednatele:


Hana Moravcová
Starostka MČ Praha 20



Za zhotovitele:


Ing. Milan Vyhnánek
PEKO spol. s r.o.



PEKO spol. s r.o. [®]

193 00 Praha 9, Komárovská 290/59
tel./fax: 222 317 709 DIČ: CZ15886271

Stavební rozpočet

Název stavby:				FZŠ Chodovická - podhledy, jednotkové ceny pro ocenění prací nad rámec SoD				Objednatel:		PEKO spol. s r.o.	
Druh stavby:								Projektant:		Komárovská 290/59, Praha - 9	
Lokalita:								Zhotovitel:		16.7.2015	
JKSO:								Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem			
SO01											
1	SO01	713111221RK2	<u>Podhledy - parozábrana, akustická minerální izolace, tepelná izolace</u> <u>Parozábrana doplnění GKF podhledu ložvečejná/</u> Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju parotěsná zábrana PK BAR Special <i>409,21m2 - celá výměra podhledů</i>	m2	409,21 <i>409,21</i>	41,00		16 777,61			
2	SO01	714183002R00	<u>Akustická izolace nad děrované SDK desky /obvč. minerální izolace/</u> Montáž akust. desky stropů nebo stěn volně uložené <i>345,63m2 - výměra akustických podhledů</i>	m2	345,63 <i>345,63</i>	28,63		9 895,39			
3	SO01	63150888	Deska z minerální plsti ISOVER PIANO tl. 40 mm <i>345,63</i> <i>ztrátě 5%; 17,28</i>	m2	362,91 <i>345,63</i> <i>17,28</i>	41,37		15 013,59			
				CELKEM bez DPH							

V Praze dne 16.7.2015

vypracoval

Ing. Vyhnanek



PEKO spol. s r. o.

193 00 Praha 9, Komárovská 290/59
tel./fax: 222 317 709 DIČ: CZ15886271