

Zakázka č.:

0134/2013

Adresa:

ZVŠ Bártlova 83/1 Praha 9

HARMONOGRAM PRACÍ

Příprava (závoz materiálu, zapojení pojezdu a prodlužovacích kabelů)

datum:

zahájení ukončení

1	Rozměření prohlubně šachty výtahu		
2	Výkopové práce šachty výtahu		
3	Betonování šachty výtahu		
4	Výstavba prohlubně výtahové šachty		
5	Čekací doba pro vytvrzení základové desky		
6	Rozměření ocelové konstrukce šachty výtahu		
7	Montáž výtahové šachty		
8	Rozměření technologie výtahu do šachty		
9	Montáž konzol vodítek kabiny		
10	Montáž konzol vodítek protiváhy		
11	Montáž vodítek kabiny		
12	Montáž vodítek protiváhy		
13	Montáž rámu stroje, osazení stroje výtahu		
14	Montáž rozvaděče, hlavního vypínače		
15	Montáž rámu kabiny		
16	Montáž protiváhy, zavěšení lan		
17	Zapojení stroje nového výtahu		
18	Zprovoznění plošiny nového výtahu		
19	Opláštění výtahové šachty		
20	Montáž šachetních dveří		
21	Stavební úpravy šachty výtahu		
22	Montáž el. instalace šachty		
23	Montáž osvětlení šachty výtahu - zapojení		
24	Montáž Omezovače rychlosti (včetně lanka)		
25	Montáž v prohlubni výtahu - nárazníky, přepážka, žebřík		
26	Montáž kabiny výtahu		
27	Montáž kabinových dveří		
28	Montáž vlečných kabelů		
29	Osazení el. instalace kabiny - světla, snímače, revizní jízda, tablo		
30	Zapojení kabiny		
31	Zapojení šachty výtahu - dveře, tlačítka, stop, žebřík		
32	Zapojení strojovny výtahu		
33	Seřízení dveří výtahu		
34	Čištění výtahu, olepení tabulek, opravné nátěry		
35	Montážní zkouška		
36	Odstanění závad z montážní zkoušky		

V Praze dne: 15.11.2013

Zpracoval: Novotný