

# HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

"Zateplení a výměna oken MŠ Ratibořická 2299, 2. etapa"

| Oddíl                                        | Rok       | 2015 |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|-----------|------|---|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|                                              |           | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání staveniště - 7.8.2015                | •         |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Zemní práce                                |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Zakládání                                  |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Komunikace                                 |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání       |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 997 Přesun sutě                              |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 998 Přesun hmot                              |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 712 Povlakové krytiny                        |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 713 Izolace tepelné                          |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 743 Elektromontáže - hrubá montáž            |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 751 Vzduchotechnika                          |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 762 Konstrukce tesařské                      |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 764 Konstrukce klempířské                    |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 766 Konstrukce truhlářské                    |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 767 Konstrukce zámečnické                    |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 771 Podlahy z dlaždic                        |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 783 Dokončovací práce - nátěry               |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 Dokončovací práce - malby                |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlejší rozpočtové náklady                  |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní náklady                              |           |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončení výměny výplní otvorů a terasy      | 21.9.2015 |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání dokončeného díla                     | 7.12.2015 |      |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |

V Praze, 7.8.2015

**REALITNÍ a STAVEBNÍ**  
 SPOLEČNOST S R.O.  
 Konviktská 24, 110 00 Praha 1  
 Provozovna: Žitnická 10, 286 01 Čáslav  
 tel./fax: 327 316 331 DIČ: CZ4143203

Jaroslav Váňátko  
 jednatelem