



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu



## Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 600, fax: 271 071 783

# PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZVZ“)

Zadavatel:

Název: Městská část Praha 20  
Sídlo: Jívanská 647, Praha 9 – Horní Počernice, 193 21  
IČ: 00240192  
DIČ: CZ00240192  
Zastoupený: Hanou Moravcovou, starostkou  
web: [www.pocernice.cz](http://www.pocernice.cz)  
profil zadavatele: <https://www.softender.cz/detail/praha20>

**Název veřejné zakázky: Zateplení Domu dětí a mládeže Horní Počernice – dodatečné stavební práce**

### Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla během realizace akce „Zateplení Domu dětí a mládeže Horní Počernice“. Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Z tohoto důvodu bylo se zhotovitelem vedeno jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách.

### **Jedná se o následující dodatečné stavební práce:**

Při realizaci stavby byla zjištěna komplikace se zvýšenou vlhkostí na západní straně objektu. Problém spočívá v terénu, který se svažuje směrem k objektu. Při dešti tedy všechna dešťová voda teče po svahu směrem k objektu. Pro vyřešení tohoto problému byla po celé západní straně objektu položena drenáž.

### Cena dodatečných stavebních prací

Cena dodatečných stavebních prací sjednaných v dodatku 1 ke smlouvě o dílo činí **42 291 Kč bez DPH** (51 172,11 Kč včetně DPH).

### Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění na základě ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách.

### **Výběr nejvhodnější nabídky včetně odůvodnění**

Dodatečné stavební práce byly zadány v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) bod 1 zákona o veřejných zakázkách témuž dodavateli, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci akce, kterým je **LANGERONE, SE**, Devotyho 1729, Pardubice, IČ 28931521. Původní cena ve smlouvě o dílo činila 1 864 733,86 Kč bez DPH.

Dodatek 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen 17. 12. 2015.

18. 12. 2015

Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI